

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu chủ trương đầu tư một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu chủ trương đầu tư một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Dũng, Tân Yên và thành phố Bắc Giang. Sau khi nghe Ban QLDA báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với việc mở rộng tuyến đường tỉnh 293 đoạn từ thành phố Bắc Giang đến ngã ba Khám Lạng

- Về phạm vi, quy mô: Thống nhất giao UBND thành phố Bắc Giang đầu tư đoạn từ thành phố Bắc Giang (Km2+700) đến hết cầu Văn Sơn để đảm bảo thống nhất, đồng bộ về quy mô của thành phố. Riêng đoạn qua thị trấn Tân An, đầu tư đồng bộ, đảm bảo đủ quy mô theo quy hoạch. Các vị trí còn lại đầu tư theo quy mô phân kỳ với bề rộng nền đường $B_{nền}=26,5m$.

- Về tổ chức giao thông: Giao Ban QLDA nghiên cứu phương án trước mắt thu hẹp dải phân cách giữa, tổ chức phân làn riêng biệt cho phương tiện xe máy, thu hẹp tối đa dải phân cách bên (đủ để bố trí hệ thống đèn chiếu sáng) để mở rộng tăng hiệu quả khai thác làn xe máy.

- Về hệ thống đèn chiếu sáng: Do tuyến đường có dải phân cách giữa nên chỉ tổ chức chiếu sáng cho làn xe máy và tại vị trí các nút giao.

- Đối với các công trình cầu trên tuyến: Thực hiện mở rộng các cầu trên tuyến chính, chưa thực hiện đầu tư các công trình cầu trên đường gom.

- Về GPMB: Chỉ thực hiện GPMB đủ để thực hiện theo quy mô đầu tư dự án chọn, không thực hiện GPMB đất nông nghiệp theo quy mô quy hoạch. Ban QLDA rà soát, tính toán cụ thể Tổng mức đầu tư trên cơ sở tận dụng tối đa nền, mặt đường cũ và phương án, giải pháp kỹ thuật đã lựa chọn để cân nhắc việc GPMB đủ theo quy mô quy hoạch đối với đoạn cuối tuyến qua Khám Lạng.

2. Đầu tư đoạn nối giữa tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên) với ĐT.294, tỉnh Bắc Giang

Thông nhất đầu tư theo phương án xây dựng tuyến đường gom bên phải đường cao tốc (theo chiều từ Thái Nguyên về Bắc Giang) với quy mô đường cấp III đồng bằng, kéo dài kết nối đến đường vào Khu công nghiệp Phúc Sơn, chiều dài khoảng 2,6Km.

3. Cải tạo tuyến ĐT.291 đoạn từ Tây Yên Tử kết nối với QL.279 đi thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thông nhất đầu tư mở rộng nút giao tại ngã tư thị trấn Tây Yên Tử theo phương án mở rộng về cả hai phía. Các nội dung khác theo Thông báo số 140-TB/BCSD ngày 17/01/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

4. Các nội dung khác:

Giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư của 03 dự án trên trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến các thành viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh bằng văn bản và tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh khẩn trương nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đường tỉnh 398 từ cầu Xuân Cẩm đến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trong tháng 4/2024**.

Nhất trí đề xuất của UBND huyện Lục Nam về việc hỗ trợ 50% kinh phí để thực hiện đầu tư tuyến đường tỉnh ĐT.293 kéo dài đoạn từ ngã ba Khám Lạng đi Quỳnh, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, XD;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình GT, NN tỉnh;
- UBND huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Dũng, Tân Yên và thành phố Bắc Giang;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, KTN;
- Lưu: VT, KTN^{Hiếu}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trung Trực