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Kính gửi:     

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư. 

 

Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Giang tập trung nguồn lực để đầu tư, đẩy 

mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các hạ tầng trọng yếu như công nghiệp, 

giao thông, đô thị... góp phần tạo nền tảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa 

Bắc Giang nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng 

đầu cả nước. Nhằm đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của các dự án, xác 

định chất lượng công trình luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, đi kèm là công tác 

đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và quản lý tiến 

độ, chi phí đầu tư xây dựng công trình...; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng 

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thẩm định, trình quyết định, 

điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự và tuân thủ 

nghiêm các quy định của pháp luật; trong đó cần đặc biệt quan tâm, thực hiện 

đầy đủ, nghiêm túc việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan 

trước khi trình. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, làm tốt công tác thanh tra, kiểm 

tra theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, báo cáo, tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh để chấn chỉnh, chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm. 

Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ quản lý dự án, giám sát chất lượng, tư vấn thiết kế, định 

giá, lập dự toán xây dựng công trình, hoàn công, thanh quyết toán…; đồng thời 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong 

thực thi nhiệm vụ và tuân thủ quy định pháp luật. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn 

các chủ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng 

trình tự, thủ tục, tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm rút ngắn thời gian 

thực hiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng các công việc có liên quan. 

2. Đối với các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư 

Tổ chức triển khai thực hiện từng khâu, từng bước của các dự án đảm bảo 

đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ các quy định của pháp luật. 
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Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực quản 

lý của đơn vị; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo 

dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và tuân thủ 

quy định pháp luật. 

Củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí nhân sự quản lý, giám sát, điều hành tại các 

công trình đảm bảo khoa học, phù hợp, không chồng chéo; xác định rõ thẩm 

quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên đảm bảo thống nhất, xuyên suốt, đạt 

hiệu quả cao. 

Siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của các tổ chức, cá 

nhân tham gia trong suốt quá trình triển khai dự án (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm 

tra, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định, nhà thầu thi công,...), bảo đảm tuân thủ 

quy định của hợp đồng và các quy định pháp luật có liên quan. Thường xuyên tổ 

chức kiểm tra, rà soát công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn giao thông, 

an toàn lao động và vệ sinh môi trường của từng chủ thể, từng khâu, từng bước 

để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các tồn tại, 

hạn chế. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ thể thực hiện 

các biện pháp nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông, an 

toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thiết kế, thi công theo đúng 

quy chuẩn, tiêu chuẩn, biện pháp thi công đã được chấp thuận, tuân thủ hồ sơ 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và các quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung 

khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Nghiêm cấm các hành vi: Thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ 

thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, kết quả lựa chọn nhà thầu, tăng 

khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chèn ép, nhũng 

nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị, thu lợi cá nhân; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, 

chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng 

hóa, vật tư, vật liệu… cho dự án. 

Tăng cường công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, logic, 

khoa học.  

Tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đúng trình tự thủ tục, đảm bảo đầy 

đủ hồ sơ pháp lý; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất 

xứ, chất lượng, kết quả thí nghiệm, kiểm định của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa 

vào sử dụng công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn 

kỹ thuật của dự án. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng làm việc bình thường của 

công trình, dự án; yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công 

trình tuân thủ hợp đồng đã ký kết, trường hợp có những hư hỏng, khiếm khuyết, 

phải tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân hư hỏng, đề 

xuất giải pháp xử lý nhằm duy trì điều kiện khai thác bình thường, đảm bảo 
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tuyệt đối an toàn. Giải pháp sửa chữa, khắc phục phải được chủ đầu tư chấp 

thuận và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo khả năng 

chịu lực, tuổi thọ công trình; quá trình sửa chữa khắc phục phải được giám sát, 

quản lý chất lượng theo đúng các quy định. 

Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký 

kết, đặc biệt đảm bảo chất lượng xây dựng công trình; kiên quyết xử lý nghiêm 

các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng. Chủ 

đầu tư, nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với dự án 

không đáp ứng chất lượng theo yêu cầu; có tác động, gây hậu quả về an toàn 

giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

Chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành, địa phương để hoàn thiện 

các thủ tục có liên quan về đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản… theo 

quy định của pháp luật; kịp thời tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công 

trình đưa vào sử dụng đúng thời hạn. 

3. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã 

Tổ chức quán triệt, triển khai tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

đến hoạt động quản lý dự án, đầu tư xây dựng trên địa bàn địa phương. Tăng 

cường hơn nữa công tác quản lý, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, nâng cao chất 

lượng công tác quản lý dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả; đảm bảo 

bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy 

định của pháp luật. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chủ động 

xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ngay từ thời điểm lập dự án; phối hợp chặt 

chẽ với các chủ đầu tư, nhà đầu tư đảm bảo việc triển khai đồng bộ, thống nhất, 

kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ thi công xây dựng công trình; tổ chức thực 

hiện quyết toán công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo không ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện chung của dự án. Chủ tịch UBND huyện, thành 

phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tinh và pháp luật 

trong việc tổ chức thực hiện chậm và chậm quyết toán công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư ảnh hưởng đến thời hạn quyết toán dự án và các nội dung khác 

có liên quan./. 

 
Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, KTN; 

- Lưu: VT, KTNHiếu.                          

   

        

KT. CHỦ TỊCH 
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